

## „qims.ch – Umsetzung, Stand heute und ab 2011“

**01.09.2009, Magglingen**

**7. Q-Event qims.ch**

Gabi Schibler, Projektleiterin qims.ch



## Ablauf

1. Was bisher geschah...
2. Reaktion + Stand Kantone
3. Weiteres Vorgehen
  - qims.ch
  - Kantone
4. Umsetzung ab 2011



## 1. Was bisher geschah...

- Ausbildungsinstitutionen
- Lehrpersonen
- Kantone - Erziehungsdirektionen



## Ausbildungsinstitutionen - Umsetzung

- DOBS Tagungen
- Mitarbeiter Arbeitsgruppen qims.ch
- Kaderbildung
  - 53 Dozierende – 16 Ausbildungsinstitutionen



## Lehrpersonen - Umsetzung

- Keine grossflächigen COM-Massnahmen
- Weiterbildungen SVSS und weiteres
- Fachartikel
- Testing
  - 450 Teilnehmende
  - Deutschschweiz – 19 Kantone



## Kantone - Umsetzung konkret

April 07	Lancierung BIKo
Juni 07	Information Erziehungsdirektionen
Dez 07	Angebot an Kantone
Feb 08 – März 09	Koordinationsitzungen
April 08 und 09	Einladung Kaderbildung - 41 Experten – 16 Kantone - 15 Kursleiter – 6 Kantone
Laufend	Kantonale Konzepte - Vereinbarungen Beratungen Umsetzung regional



## 2. Reaktionen aus den Kantonen

- Interesse am Thema
- Nutzen und Anwendbarkeit Produkt
- Verantwortlichkeiten + Positionierung
- Aufwand
- Verknüpfung
- Regionale Umsetzung



## Stand Kantone

- 25 % offizielle Zusage / Vereinbarung  
→ FL, GE, NE, TI, VS, ZH Kanton, ZH Stadt
- 50 % Interesse – Zusage offen  
→ AG, AR, AI, BE, BL, GR, JU, NW, OW, SG, SH, TG, UR, ZG
- 25 % Individualvariante / keine Umsetzungsmassnahmen / kein Interesse  
→ BS, FR, GL, LU, SO, SZ, VD



### 3. Weiteres Vorgehen – qims.ch

- Allgemein
  - Generierungen [Anwendungen](#)
  - Entflechtung Komplexität
- Kantone
  - Brief individuell
  - Gespräche, Beratung und Unterstützung
  - Keine Akquisition



### Weiteres Vorgehen – qims.ch

- Ausbildungsinstitutionen
  - 3. Kurs 19.1.2010, SG
  - Beratung
- Lehrpersonen
  - Fokus
  - Kurse
  - COM-Massnahmen direkt 2010



### Weiteres Vorgehen – Kantone

- Stellung beziehen zum Thema
- Verantwortlichkeiten klären
- Differenzierung anstreben
- Resultate Mandat EDK - KKS



### 4. Umsetzung ab 2011

- Entscheid qims.ch Ende 2009
  - Projekt
  - Produkt
- Kantone
  - Anliegen Kantone ab 2011?
  - Bereitschaft für Investitionen?



**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

**Weniger ist mehr – aber auch  
wenig ist schon viel!**



**Meter um Meter ans Ziel!!!**